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ALLEGATO "A"

Comune di Nogara
Provincia di Verona

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di miglioramento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 49,
dell'Oson: Costruzione di una rotatoria tra l'incrocio di via Raffa con via Casotti i
di una pista ciclopedonale.

COMMITTENTE: Comune di Nogara.

CANTIERE: Incrocio Via Raffa con Via Casotti, Nogara (Verona)

Nogara, 10/12/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Fraccaroli Matteo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. Responsabile Unico di Procedimento Scipioni Antonello)

Geometra Fraccaroli Matteo
Via Maso, 23
37054 Nogara (Verona)
Tel.: 3494123188 - Fax: 0442968092
E-Mail: matteo.fraccaroli@gmail.com
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Rimozioni e scavi 20 g

Rimozione di segnaletica verticale 3 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 7 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 5 g

Isola centrale 29 g

Posa di cavidotto 10 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 17 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 5 g

Sede stradale 14 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Pista ciclabile 10 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Posa di pavimentazione manto bituminoso 5 g

Segnaletica 11 g

Posa di segnaletica verticale 9 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Pubblica illuminazione 30 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 10 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 10 g

Posa di conduttura elettrica 10 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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