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STUDIO TECNICO FRACCAROLI

LAVORI DI " MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA PROVINCIALE N°49,  DELL' OSON: COSTRUZIONE DI UNA
ROTATORIA TRA L'INCROCIO DI VIA RAFFA CON VIA CASOTTI E DI
UNA PISTA CICLOPEDONALE"

FASE 01 Scala 1:500

ESECUTIVO

dicembre 2020

FASE 02 Scala 1:500

FASE 03 Scala 1:500 FASE 04 Scala 1:500
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FASE 01: ALLESTIMENTO DI CANTIERE - DEMOLIZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO - CORDONATURA ROTATORIA SUD-OVEST; FASE 02: FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA - CORDONATURA CICLOPEDONALE E ROTATORIA NORD;

FASE 03: FORMAZIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA - CORDONATURA ROTATORIA SUD-EST; FASE 04: REALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE;
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