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ALTRA PROPRIETA'

CABINA GAS

linea elettrica

CT. scuola

CT.palestra

EDIFICIO SCOLASTICO

PALESTRA

wc

DPI

Uff

marciapiede

Le modifiche di viabilità riguardano la Via Galilei

ATTIVITA' DIDATTICA E SERVIZI MENSA

interdizione palestra e zona scala D

 Ingresso alunni primaria da ingressi pedonali

su entrambi gli assi viari dovrà comunque essere 

posizionata segnaletica di avviso di transito di 

mezzi da cantiere

da novembre 2023

Fase 2

Fase 1

ad aprile 2024

dal 22 luglio 2024

Percorso mezzi diretti al cantiere

LIMITAZIONI DI ACCESSO E TRANSITO

  dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 7,20 alle 7,50 - dalle 13,00 alle14,00

dalle ore 15,30 alle16,00

AI MEZZI DI CANTIERE:

all'8 agosto 2024 

Via San Francesco (1 e 2)

 Via Galilei e Via San Francesco 

 restringimento di carreggiata

Accesso pedonale studenti

doppio senso alternato 

divieto di sosta e fermata

attenzione lavori e strada con sassi

Percorso mezzi diretti al cantiere

INDICAZIONI SULLA SEGNALETICA PROVVISORIA

ATTIVITA' DIDATTICA E SERVIZI 

SOSPESI 

Area di transito e carico e scarico  

per tempi programmati

LEGENDA

COMUNE DI NOGARA

Organizzazione Cantiere: identificazione fasi
funzionali alla logistica di intervento

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL

REFETTORIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DON

CALABRIA” .

Psc.01

data
5-08-2023

4,50

Caratteristiche accesso area cantiere

MODIFICHE ALLA FRUIBILITA' ORDINARIA

Interdizione accesso su Via Galilei

Spostamento fermata BUS fronte area accesso

Segnaletica provvisoria

In ordine di sequenza operativa 

rete su Via Galilei fissata su  

recinzione su pannelli modulari leggeri con basi in cls 

PRESCRIZIONI SULLA RECINZIONE DI CANTIERE

4,50

Area di transito e carico e scarico  

per tempi programmati

LIMITAZIONI DI ACCESSO E TRANSITO

AI MEZZI DI CANTIERE:

nessuna

4

3
2

5

6

1

7

8

8- rimozione cancello carrabile e sostituzione con altro di cantiere

7- allacciamento a quadro elettrico- collegamento baracche

6- rimozione barriere di chiusura al traffico 

5- recinzione di cantiere

4- posizionamento baracche di cantiere 

3- posizionamento banchine di carico in prossimità marciapiede

2- posizionamento segnaletica stradale provvisoria

1- interdizione temporanea Via Galilei

new-jersey - h=2,00 ml

coprente e ad alta visibilità

telo oscurante e antipolvere h=2,00ml

recinzione su pannelli modulari leggeri con basi in cls 

pannelli antirumore h=2,00ml

telo antipolvere fissato su recinzione di confine

1

6

7
9 9

9- pacciamatura di protezione apparato radicale piante
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stoccaggio temporaneo

scavi da reinterro

stok
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quota terreno naturale

ampiezza scavo a sezione ristretta

quota scavo di sbancamento

-40/50cm

quota scavo a sezione ristretta -95/100cm
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COMUNE DI NOGARA

Organizzazione Cantiere: dislocazione zone di carico
scarico e impianti fissi

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL

REFETTORIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DON

CALABRIA” .

Psc.02

data
5-08-2023

1

4- isolanti e impermeabilizzazioni a terra- vespaio in ghiaione

3- getto fondazione e pilastri

2- casseratura e posizionamento armature

1- pulizia e sbancamento sedime nuovo edificio

2

3

7- Posizionamento murature perimetrali entro il perimetro gettato dopo consolidamento massetto

6- disarmo, riempimento-reinterro 

5- getti in calcestruzzop e opere strutturali in elevazione

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50


	Fogli e viste
	Cartigli

	Fogli e viste
	Layout1 (2)

	Fogli e viste
	Layout1 (3)


		2023-08-24T21:53:59+0200
	CHIARA GAIGA




